الراجحي الإنسانية
ALRAJHI HUMANITARIAN

خطة تأسيس الجمعية ٢٠٢٣م

المرحلة	النشاط	المنفذ	التكلفة	الشواهد	الخطة التشغيلية ٢٠٢٣م																								تقرير متابعة اداء المشروع		
					ابريل				مايو				يونيو				يوليو				أغسطس				سبتمبر				تقرير مالي		
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	المصروف	نسبة الصرف	نسبة التنفيذ
الانتهاء من الرسميات	إنشاء العنوان الوطني	رئيس المجلس	500																											0%	
	إنشاء رقم ٧٠٠	رئيس المجلس	0																											#DIV/0!	
	اعداد حساب الجمعية وتجهيز رقم مكتب العمل	رئيس المجلس	0																											#DIV/0!	
	الايميل والموقع الرسمي	رئيس المجلس	2,500																											0%	
	رفع تقرير المرحلة	رئيس المجلس	0																											#DIV/0!	
تصميم الهوية البصرية المجمعية	تصميم الهوية الاعلامية	محمد بالعيد	500																											#DIV/0!	
	اعتماد الهوية الإعلامية	محمد بالعيد	0																											#DIV/0!	
	تصميم الأوراق الرسمية واعتمادها	محمد بالعيد	200																											#DIV/0!	
	توحيد حسابات التواصل	محمد بالعيد	0																											#DIV/0!	
	رفع تقرير المرحلة	محمد بالعيد	0																											#DIV/0!	
الصدمات البنكية	حصر الاحتياجات والهويات والتواقيع	المشرف المالي	0																												
	زيارة فرع البنك	المفوضون	0																												
	شراء مستلزمات التأثيث	المفوضون	0																												
	استكمال إجراءات فتح الحساب البنكي	المفوضون	0																												
	استكمال فتح مباشر أعمال	المشرف المالي	0																												
تنمية الموارد المالية	رفع المنحة التأسيسية	رئيس المجلس	0																												
	التواصل مع حاضنة مسك	رئيس المجلس	0																												
	التواصل مع مجلس الجمعيات الشبابية	رئيس المجلس	0																												
	التواصل وزيارة مؤسسة الراجحي الإنسانية	رئيس المجلس	0																												
زيارة المحافظ والتجار	تجهيز ذوء الحقيبات الفخرية	نائب رئيس المجلس	1,000																												
	تحديد فريق الزيارات	مجلس الإدارة	0																												
	تحديد الاحتياجات الهامة للجمعية	مجلس الإدارة	0																												
	توثيق الزيارات	فريق الزيارة	0																												
تجهيز بيئة العمل	توقيع عقد المقر	رئيس المجلس	0																												
	دراسة الاحتياجات الأساسية من التأثيث	مجلس الإدارة	0																												
	شراء مستلزمات التأثيث	مجلس الإدارة	0																												
	رفع تقرير اداء مصور بالفر مؤقتا	متطوع	0																												
	توثيق المرحلة	متطوع	0																												
استقطاب الموارد البشرية	دراسة احتياج التوظيف	مجلس الإدارة	0																											#DIV/0!	
	الإعلان عن وظيفة المدير	مجلس الإدارة	0																											#DIV/0!	
	المقابلات الشخصية والفرز	لجنة التوظيف	0																											#DIV/0!	
	الاختبار والتوظيف	لجنة التوظيف	0																											#DIV/0!	
	رفع تقرير المرحلة	رئيس المجلس	0																											#DIV/0!	
تصميم المبادرات وتقييمها	عقد ورش عمل مع خبراء لتصميم المبادرات	رئيس المجلس	0																											#DIV/0!	
	تصميم 3 مبادرات نوعية	لجنة البرامج	0																											#DIV/0!	
	إنشاء قاعدة بيانات بالمستفيدين	لجنة البرامج	0																											#DIV/0!	
	تنفيذ 3 برامج ومبادرات نوعية	لجنة البرامج	0																											#DIV/0!	
	رفع تقارير انجاز المرحلة	لجنة البرامج	0																											#DIV/0!	
عقد الشراكات ومذكرات التعاون	تحديد احتياج الجمعية من الشراكات	مجلس الإدارة	0																											#DIV/0!	
	ارسال خطابات للجهات المراد توقيع شراكات معها	نائب رئيس المجلس	0																											#DIV/0!	
	زيارة الجهات وبحث مذكرات التفاهم	فريق الشراكات	0																											#DIV/0!	
	توقيع 3 شراكات تنموية فاعلة	رئيس المجلس	0																											#DIV/0!	
	رفع تقرير الإنجاز	فريق الشراكات	0																											#DIV/0!	
الاجمـــــالي			4,700	مخطط الصرف	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
				رقم الدفعة																									فرق الموازنة		
				ميلة الدفعة																									المجموع		
				العينة المودع																									-		0
																													-		

مسؤول الخطة
أ. محمد سحاري
التاريخ: 23 / 04 / 2023م

مشرف الخطة
أعضاء مجلس الإدارة
التاريخ: 23 / 04 / 2023م